CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

) CAILYKA

Niveis a Exibir [N° OPERA(;AO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRI(;AO DO LOTE
no 1083.956-31 931039 Prefeitura Municipal de Carapicuiba 0 NAO DESONERADO
o _Cronograma:
E | 1 |
[N,
\ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ltem Descricao Valor (R$) | Parcelas:
Falta distribuir: 04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19
F Linha 1. SERVICOS PRELIMINARES 286.946,61 | % Periodo: 100,00%
F calculada
F Linha 2. PREDIO CABINE DE TRANSMISSAO 224.177,91 | % Periodo: 15,65% 17,53% 28,59% 20,26% 17,97%
F calculada
F Linha 3. REFORMA DOS VESTIARIOS - CAMPO 149.070,74 | % Periodo: 1,91% 36,38% 38,32% 22,17% 1,23%
F calculada
F Linha 4, PISTA DE CORRIDA 307.681,39 | % Periodo: 29,91% 70,09%
F calculada
F Linha 5. ALAMBRADO 187.032,00 | % Periodo: 18,05% 81,95%
F calculada
F Linha 6. DRENAGEM 294.354,92 | % Periodo: 82,09% 10,60% 7,31%
F calculada
F Linha 7. COBERTURA ARQUIBANCADA 473.448,57 | % Periodo: 98,95% 1,05%
F calculada
F Linha 8. ESTACIONAMENTO 38.735,48 | % Periodo: 100,00%
F calculada
F Total: R$ 1.961.447,62 %: 54,49% 6,36% 18,94% 4,00% 16,21%
F Repasse: | 832.571,81 | 97.160,01 | 289.378,60 | 61.131,16 | 247.758,42
F Periodo: Contrapartida: | 236.175,57 | 27.561,37 | 82.088,00 | 17.341,07 | 70.281,61
F Outros: - - - - -
F Investimento: | 1.068.747,38 | 124.721,38 | 371.466,60 | 78.472,23 | 318.040,03
F %: 54,49% 60,85% 79,78% 83,79% 100,00%
F Repasse: | 832.571,81 | 929.731,82 | 1.219.110,42 | 1.280.241,58 | 1.528.000,00
F Acumulado: Contrapartida: | 236.175,57 | 263.736,94 | 345.824,94 | 363.166,01 | 433.447,62
F Outros: - - - - -
F Investimento: | 1.068.747,38 | 1.193.468,76 | 1.564.935,36 | 1.643.407,59 | 1.961.447,62
F
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F Local Responsavel Técnico
F Nome: Ricardo Fernandes Amaral Couto
F quinta-feira, 1 de agosto de 2024 CREA/CAU: 5069199379
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