c A ' A A CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
a oGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGCAO DO LOTE
1073.488-72/2020 906502/2020 | Prefeitura de Carapicuiba Pista de caminhada Parque Jandaia Obra parque Jandaia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Iltem Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22
1. PISTA DE CAMINHADA DO PARQUE DO JA 1.640.383,48 | % Periodo: 4,35% 2,53% 9,96% 18,58% 15,03% 49,54%
|l.l. Servicos Preliminares 10.524,78 | % Periodo: [ 100,00%
|l.2. Canteiro de Obras 82.917,02 | % Periodo: [ 50,00% 50,00%
|l.4. Preparacao do Terreno 398,23 | % Periodo: 20,00% 30,00% 50,00%
|1.6. Passeio de Concreto 297.748,42 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1.7. Pista de Caminhada 28.703,31 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1.8. Infraestrutura 27.100,65 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1.9. Intertravados (Ginastica, Playground, Picnic) 246.777,93 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1.10. Baia de Onibus 23.475,70 | % Periodo: 20,00% 30,00% 50,00%
[111. Pinturas 7.328,12 | % Periodo: 100,00%
|1.12. Pista de Skate 205.288,47 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1.13. Servigos Complementares 690.861,90 | % Periodo: 100,00%
|1.14. Projeto Executivo/Detalhamento, Controle Tec  19.258,95 | % Periodo: | 100,00%
L
Total: R$ 1.640.383,48 %: 4,35% 2,53% 9,96% 18,58% 15,03% 49,54%
Repasse: | 52.174,55 | 30.415,80 | 119.551,29 | 223.016,37 | 180.416,03 | 594.425,96
Periodo: Contrapartida: | 19.147,34 | 11.162,18 | 43.873,68 | 81.843,93 | 66.210,21 | 218.146,14
QOutros: - - - - - -
Investimento: | 71.321,89 | 41.577,98 | 163.424,98 | 304.860,29 | 246.626,24 | 812.572,10
%: 4,35% 6,88% 16,85% 35,43% 50,46% 100,00%
Repasse: | 52.174,55 | 82.590,35 | 202.141,64 | 425.158,01 | 605.574,04 | 1.200.000,00
Acumulado: Contrapartida: | 19.147,34 | 30.309,52 | 74.183,20 | 156.027,13 | 222.237,34 | 440.383,48
Outros: - - - - - -
Investimento: | 71.321,89 | 112.899,87 | 276.324,85 | 581.185,14 | 827.811,38 | 1.640.383,48
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