CIDADE DE

CARAPICUIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

SETOR DE PROJETOS

DEMOLIGAO DE CASA NA RUA METODISTA NO MUNICIPIO DE CARAPICUIBA
RECURSO: PROPRIO
ENDERECO: RUA METODISTA, 50 - JARDIM BEATRIZ - CARAPICUIBA - SP - 06365-347

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

DATA: 09/01/2025

A RALCON

B = N\ GENHARIA

Item Descri¢cao Valores Totais (RS) Més 1 Més 2
Parcela (%) 58,52% 41,48%
0 RS 202.191,91 Parcela (RS) RS 118.315,36 | RS 83.876,54
Acumulado (%) 58,52% 100,00%
Acumulado (RS) | RS 118.315,36 | RS 202.191,91
Parcela (%) 100,00% 0,00%
1.0 SERVICOS PRELIMINARES RS 63.717,65 Parcela (RS) RS 63.717,65
Acumulado (RS) | RS 63.717,65
Parcela (%) 45,00% 55,00%
2.0 DEMOLICAO RS 78.246,60 Parcela (RS) RS 35.210,97 | RS 43.035,63
Acumulado (RS) RS 35.210,97 | RS 78.246,60
Parcela (%) 30,00% 70,00%
3.0 DESTINACAO FINAL RS 53.635,43 Parcela (RS) RS 16.090,63 | RS 37.544,80
Acumulado (RS) RS 16.090,63 | RS 53.635,43
Parcela (%) 50,00% 50,00%
4.0 EQUIPAMENTOS AUXILIARES | RS 6.592,23 Acumulado (%) RS 3.296,11 | RS 3.296,11
Acumulado (RS) RS 3.296,11 | RS 6.592,23
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