
RECURSO: PRÓPRIO

ENDEREÇO: RUA SERRA MAILAISKI, CARAPICUIBA- SP.

Descriminação dos Serviços TOTAL (R$)

1°MÊS 2°MÊS 3°MÊS

1. QUADROS E CABEAMENTO 584.090,230R$                        

194.696,74R$          194.696,74R$          194.696,74R$          

2. VENTILAÇÃO 51.098,89R$                            

17.032,96R$            17.032,96R$            17.032,96R$            

3. REPAROS, CONSERVACOES E COMPLEMENTOS 768.196,40R$                          

256.065,47R$          256.065,47R$          256.065,47R$          

4. REDE FRIGORIGENA 321.816,53R$                          

321.816,53R$          

5. APARELHO CONDICIONADOR DE AR 1.001.776,72R$                       

333.925,57R$          333.925,57R$          333.925,57R$          

6. EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA VRF AR CONDICIONADO 1.143.203,87R$                       

381.067,96R$          381.067,96R$          381.067,96R$          

7. ENTRADA DE ENERGIA 254.384,16R$                          

254.384,16R$          

8. DUTOS E ACESSÓRIOS 806.497,65R$                          

268.832,55R$          268.832,55R$          268.832,55R$          

9. BASES 19.895,76R$                            

19.895,76R$            

Subtotal 1.793.333,54R$       1.706.005,41R$       1.451.621,25R$       4.950.960,21R$                       

BDI 25% 448.333,39R$          426.501,35R$          362.905,31R$          1.237.740,05R$                       

TOTAL GERAL 2.241.666,93R$       2.132.506,77R$       1.814.526,57R$       6.188.700,26R$                       

TOTAL PERCENTUAL 36,22% 34,46% 29,32%  

TOTAL PERCENTUAL ACUMULADO 36,22% 70,68% 100,00%
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OBJETO: AQUISIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA


