
Item Descrição Valores Totais (R$) Mês 1 Mês 2

Parcela (%) 63,41% 36,59%
Parcela (R$) 102.630,62R$            59.231,40R$                 

Acumulado (%) 63,41% 100,00%
Acumulado (R$) 102.630,62R$            161.862,01R$               

Parcela (%) 100,00% 0,00%
Parcela (R$) 63.487,37R$              

Acumulado (R$) 63.487,37R$              
Parcela (%) 45,00% 55,00%
Parcela (R$) 27.315,19R$              33.385,24R$                  

Acumulado (R$) 27.315,19R$              60.700,43R$                  
Parcela (%) 30,00% 70,00%
Parcela (R$) 10.513,58R$              24.531,69R$                  

Acumulado (R$) 10.513,58R$              35.045,27R$                  
Parcela (%) 50,00% 50,00%

Acumulado (%) 1.314,47R$                1.314,47R$                    
Acumulado (R$) 1.314,47R$                2.628,94R$                    

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DEMOLIÇÃO DE CASA NA RUA 
DERALDO NO MUNICÍPIO DE 

CARAPICUÍBA
161.862,01R$                 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 63.487,37R$                   

4.0 EQUIPAMENTOS AUXILIARES 2.628,94R$                     

2.0 DEMOLIÇÃO 60.700,43R$                   

3.0 DESTINAÇÃO FINAL 35.045,27R$                   
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