Prefeitura de Carapicuiba
Secretaria de Projetos Especiais,
Convénios e Habitacéo

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - ANO 1

SUBTOTAL (12

ATIVIDADES/ MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 MESES)
PROJETO DE 15% - R R R B B B B B B B 15%
Col CAO
AMBIENTAL (*) R$ 32.980,37 - - - - - - - - - - - R$ 32.980,37
IMPLANTAGAO/ - 5% 5% 5% 5% - - - - - - - 20%
PLANTIO (**) - R$ 10.993,46 | R$ 10.993,46 | R$ 10.993,46 | R$ 10.993,46 - - - - - - - R$  43.973,82
MANUTENGAO - - - - - - - - 2% - - 2% 4%
PROGRAMADA - - - - - - - - R$ 4.397,38 - - R$ 4.397,38 | R$ 8.794,76
RELATORIO DE - - - - 15% - - - - - - 15%
IMPLANTACAO - - - - R$ 32.980,37 - - - - - - R$  32.980,37
RELATORIOS DE - - - - - - - - - - - - 0%
MANUTENGAO N N N N B B B N B B B B R$ B
TOTAL (%) 15% 5% 5% 5% 5% 15% 0% 0% 2% 0% 0% 2% 54%
TOTAL (VALOR R$) R$ 32.980,37 | R$ 10.993,46 | R$ 10.993,46 | R$ 10.993,46 | R$ 10.993,46 | R$ 32.980,37 | R$ R$ -| R$ 4.397,38| R$ R$ R$ 4.397,38 | R$ 118.729,32

Notas: (*) Pagamento mediante aprovagio do projeto pela CETESB; (**) Inicio das atividades mediante aprovagio do projeto e emissdo de TCRA pela CETESB

Maykon Luciano da Cunha Silva
Engenheiro Ambiental
CREA-SP 5069871842
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Fabiana Fernanda Marques

Secretaria Municipal
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Prefeitura de Carapicuiba
Secretaria de Projetos Especiais,

Convénios e Habitacéo

CIDADEDE
CARAPICUIBA

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - ANO 2
SUBTOTAL (12 TOTAL (24
oo = - = s v 10 0 2 i & 2 2 Eags: e

COMPENSAGAO - - - - - - - - = = = = 026 15%
AMBIENTAI (%) - - - - - - - - - - - - R$ - | R$ 32.980,37

IMPLANTAGAO/ - - - - - - - - - - - - 0% 20%
PLANTIO (**) - - - - - - - - - - - - R$ - | R$ 43.973,82

MANUTENGAO - - 2% - - 2% - - 2% - - 2% 8% 12%
PROGRAMADA - - R$  4.397,38 - - R$  4.397,38 - - R$  4.397,38 - - R$  4.397,38 | R$ 17.589,53 | R$  26.384,29

RELATORIO DE - - - - - - - - - - - - 0% 15%
IMPLANTAGAO (***) - - - - - - - - - - - - R$ - | R$ 32.980,37

RELATORIOS DE - - - - - 15% - - - - - - 15% 15%
MANUTENCAO (***) - - - - - R$ 32.980,37 - - - - - - R$ 32.980,37 | R$  32.980,37

TOTAL (%) 0% 0% 2% 0% 0% 17% 0% 0% 2% 0% 0% 2% 23% 77%
TOTAL (VALOR R$) R$ -| R$ - | R$ 4.397,38| R$ - | R$ - | R$ 37.377,75| R$ R$ R$ 4.397,38 | R$ R$ R$ 4.397,38 | R$ _ 50.569,90 | R$ 169.299,22

Notas: (*) Pagamento mediante aprovacdo do projeto pela CETESB; (**) Inicio das atividades mediante aprovagdo do projeto e emissio de TCRA pela CETESB

Maykon Luciano da Cunha Silva
Engenheiro Ambiental

CREA-SP 5069871842

Péagina2de3

Fabiana Fernanda Marques

Secretaria Municipal



Prefeitura de Carapicuiba
Secretaria de Projetos Especiais,
Convénios e Habitacéo

CIDADEDE
CARAPICUIBA

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - ANO 3
SUBTOTAL (12 TOTAL (36
ATIVIDADES/ MESES 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 e e
PROJETO DE - - - - - - - - - - - - 0% 0%
COMPENSAGAO
AMBIENTAL (*) - - - - - - - - - - - - R$ - | R¢ -
IMPLANTAGAO/ - - - - - - - - - - - - 0% 0%
PLANTIO (**)
- - - - - - - - - - - - R$ -| Rrs -
MANUTENGAO - - 2% - - 2% - - 2% - - 2% 8% 16%
PROGRAMADA - - R$  4.397,38 - - R$  4.397,38 - - R$  4.397,38 - - R$  4.397,38 | R$ 17.589,53 | R$ _ 35.179,06
RELATORIO DE - - - - - - - - - - - - 0% 0%
IMPLANTAGAO (***) N - - - - - - - B B B B RS | rs N
RELATORIOS DE - - - - - - - - - - 15% 15% 30%
MANUTENCAO (***) - - - - - - - - - - R$ 32.980,37 | R$ 32.980,37 | R$  65.960,74
TOTAL (%) 0% 0% 2% 0% 0% 2% 0% 0% 2% 0% 0% 17% 23% 100%
TOTAL (VALOR R$) R$ -| R$ - | R$ 4.397,38| R$ - | R$ - | R$ 4.397,38| R$ - | R$ - | R$ 4.397,38| R$ - | Rrs - | R$ 37.377,75| R$  50.569,90 | R$ 219.869,12

Notas: (*) Pagamento mediante aprovacdo do projeto pela CETESB; (**) Inicio das atividades mediante aprovacdo do projeto e emisso de TCRA pela CETESB

Maykon Luciano da Cunha Silva Fabiana Fernanda Marques
Engenheiro Ambiental Secretaria Municipal
CREA-SP 5069871842
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